

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE

*La sostenibilitat de la pesca d'arrossegament i
la viabilitat de les confraries de pescadors a
les Illes Pitiüses*

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2014-2020

1. Dades generals del projecte

Títol del projecte	La sostenibilitat de la pesca d'arrossegament i la viabilitat de les confraries a les Illes Pitiüses.
Línia d'acció	Foment d'una pesca sostenible, eficient i competitiva.
Objectiu estratègic	Establir i recuperar bones pràctiques per la activitat pesquera sostenible i gestió del producte.
Acció estratègica	Implementació d'iniciatives de recuperació i diversificació de pràctiques pesqueres tradicionals i sostenibles.

Dades del promotor (titular de l'expedient)

Raó Social / Llinatges i nom		Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera (GALEF)				
NIF/CIF	G-57135816		Telèfon		971 195 490	
Domicili	Av. d'Espanya 49, 3r					
Codi Postal	07800	Municipi	Eivissa		Província	Illes Balears

Descripció resumida del projecte (max. 10 línies)

El projecte pretén, a partir de l'estudi de les captures de la pesca d'arrossegament amb port base a les Illes Pitiüses i la importància econòmica que aquestes captures tenen en la economia de les confraries, aportar solucions innovadores de posada en valor de determinades espècies, de manera que s'asseguri la viabilitat econòmica de les confraries a mitjà i llarg termini.

Localització del projecte. Municipis on es desenvolupa.

Illes d'Eivissa i Formentera

Qualificació del projecte: Productiu ☐ No productiu ☒

Data d'inici 17/02/2020 **Data final** 31/12/2022 **Nombre de mesos** 34,5

2. Descripció detallada del projecte.

2.1. Context en què s'insereix el projecte.

El Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera (en endavant GALEF) ha desenvolupat des de mitjans de 2014 els processos necessaris per a l'elaboració de les noves Estratègies que definiran la següent Programació a 6 anys. En el cas de l'Estratègia de Desenvolupament Local Pesquer, les accions per a la definició de la mateixa s'inicien al novembre de 2014, havent-se planificat i desenvolupat un procés participatiu amb els diferents agents de l'entorn pesquer. Aquest procés ha culminat amb l'elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu Pesquer 2014-2020, estratègia en la qual s'emmarca el present projecte.

El sector pesquer professional a l'illa d'Eivissa es divideix en dues categories: pesca d'arrossegament i pesca d'arts menors. Dins d'aquestes modalitats la pesca d'arrossegament tot i ser minoritària en número d'embarcacions, menys del 15%, és la que aporta una major quantitat de captura.

La flota d'arrossegament local a les Illes Pitiüses, tot i ser la modalitat de pesca amb una major repercussió econòmica per a les confraries, és molt reduïda. En les darreres dècades s'observa un descens de les embarcacions destinades a la pesca d'arrossegament amb port a les illes. En l'actualitat la flota d'arrossegament pitiüsa es compon de tres embarcacions amb port a Eivissa, una amb port a Sant Antoni, i dues amb port a Formentera. Són embarcacions de petites dimensions que oscil·len entre els 17,5 i 22,5m i amb unes potències compreses entre els 70 i 500 CV. Tenen com a principal limitació feinar a més de 0,7 milles de la costa i mai per sota de la isòbata de 50m en un horari comprès entre les 4:00 i les 16: 00h dels dies laborables.

Així mateix, cal tenir present que l'explotació dels recursos pesquers de les aigües pitiüses i adjacents no es deu únicament al reduït sector pesquer local. Cada setmana s'autoritza fins a 40 vaixells amb port base peninsular per explotar els caladors propers a Eivissa i Formentera, destinant els seus esforços principalment a la captura de marisc mitjançant art d'arrossegament a partir de 150 metres de profunditat, no sent competència directa pels recursos amb les embarcacions d'arrossegament sobre plataforma amb port base a les Pitiüses. Part de les captures d'aquestes embarcacions d'arrossegament en profunditat són registrades en els confraries de l'illa d'Eivissa, per la qual cosa també tenen certa rellevància sobre l'economia de les mateixes.

El reglament de la Unió Europea (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, va establir el 20 de juny de 2019 un pla plurianual per a la pesca demersal al mediterrani occidental, endurant les mesures decretades per a la pesca en territori balear, per tal de protegir la sostenibilitat dels recursos pesquers mediterranis. Dins d'aquest pla es pretén protegir les zones de reproducció i les zones sensibles, prohibint la pesca d'arrossegament



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. PESCA
FONDS GARANTIA
AGRICOLA I PESQUERA
ILLES BALEARS



Consell Insular
de Formentera



a menys de 6 milles nàutiques, excepte en zones de més de 100 metres de profunditat durant 3 mesos a l'any, per als quals s'estableixen grups d'esforç pesquer màxim admissible, expressat en nombre de dies de pesca amb base anual, per tal d'adoptar un règim de gestió de l'esforç pesquer des de la Unió Europea.

2.2. Antecedents.

El sector pesquer d'arrossegament a les Illes Balears es caracteritza per ser de petites dimensions, aportar el 60% de les captures desembarcades a Balears, i suposar el 65% dels ingressos de primera venda.

La flota pesquera a les Illes Pitiüses té a les confraries com organismes representatius i estructuradors dels pescadors, actuant com òrgans de consulta i col·laboració amb les Administracions públiques amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers. La comercialització de les captures es fa a través de les confraries de pescadors. És important remarcar que a Eivissa i Formentera no existeix subhasta, de manera que els productes tenen preus fixos al llarg de l'any.

Les confraries són les encarregades de sol·licitar subvencions i gestionar els recursos, i disposen d'uns ingressos reduïts provinents en la comercialització del producte. Aquestes circumstàncies fan que l'accés a noves tecnologies, la contractació de personal, la promoció del producte, i les d'iniciatives per la gestió de l'estoc i el processament de les captures estiguin lligades al valor de la pesca comercialitzada a través de les confraries.

2.3. Justificació.

En els darrers anys està produint-se un marcat declivi en el nombre de barques de bou amb port base a les Illes Pitiüses, de manera que actualment hi ha tan sols 6 barques. Aquest declivi té un important impacte negatiu en la viabilitat econòmica de les confraries, la qual cosa posa en perill al conjunt del sector pesquer local, degut a l'important paper que tenen les confraries en l'estructuració del sector i en la prestació de serveis al mateix (interlocució amb les administracions, comercialització i promoció del producte, etc).

El declivi de la pesca d'arrossegament amb port base a les Illes Pitiüses té causes i conseqüències complexes que cal abordar de manera integral (restriccions normatives, mala imatge social per raons ambientals, problemes de comercialització, competència de les activitats lligades al turisme pel capital humà i financer...).

El present projecte pretén abordar aquesta problemàtica de manera integral per tal d'aportar solucions, orientades bàsicament a garantir la viabilitat econòmica de les confraries a mitjà i llarg termini, de manera que puguin seguir oferint al conjunt del sector pesquer local els serveis que aquest necessita.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. PESCA
FONS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS



d'Eivissa



Consell Insular
de Formentera



El projecte és estratègic per assolir l'objectiu central de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu, contribuint a tres accions estratègiques:

- 1.1.1. *Desenvolupament d'iniciatives d'autoregulació i ordenació per la pesca eficient i sostenible d'espècies considerades d'alt valor comercial (espècies diana)*, ja que s'aborda l'autoregulació i la pesca eficient i sostenible de la modalitat d'arrossegament, si bé no centrada exclusivament en les espècies de major valor comercial.
- 1.1.2. *Implementació d'iniciatives de recuperació i diversificació de pràctiques pesqueres tradicionals i sostenibles*, ja que pretén analitzar i millorar la viabilitat econòmica i ambiental de la pesca d'arrossegament, pràctica en declivi.
- 2.1. *Recolzament a la creació i millora d'iniciatives de transformació i comercialització del producte pesquer local*, ja que partint de les espècies capturades estudiarà la viabilitat d'iniciatives de gestió de l'estoc i transformació.

Per raons operatives el projecte s'inclou en la Acció Estratègica 1.1.2. *Implementació d'iniciatives de recuperació i diversificació de pràctiques pesqueres tradicionals i sostenibles*.

2.4. Agents participants i grups beneficiaris.

Agent / Entitat	Tasques i responsabilitats
GALEF	Entitat promotora del projecte. Per la correcta execució del mateix contracta els mitjans personals i materials necessaris, coordina els mateixos, i gestiona la obtenció del finançament. Els mitjans personals podran ser personal propi o assistències tècniques externes, entre les quals podran estar les universitats i centres investigadors.
Consell Insular d'Eivissa	Col·labora en la execució del projecte aportant la participació d'un tècnic expert que assisteix al GALEF.
Confraries de pescadors	Són els representants dels pescadors professionals; participen en el projecte articulant la relació amb el sector pesquer professional.
Barques de bou	Col·laboren facilitant l'embarcament del tècnic del projecte, subministrant informació i participació en la presa de decisions.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. I PESCA
FONDS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS



3. Lògica d'intervenció (objectius, resultats i activitats)

La informació es resumirà en la Matriu de Planificació de l'Annex I.

3.1. Objectiu general (descripció de l'objectiu més ampli al qual pretén contribuir el projecte)

Les confraries de pescadors de les Illes Pitiüses són viables econòmicament a mitjà i llarg termini, oferint serveis al sector.

3.2. Objectiu específic del projecte

3.2.1. Objectiu específic (descripció de l'impacte que s'espera assolir)

Definides actuacions estratègiques orientades a millorar la viabilitat econòmica de les confraries mitjançant la posada en valor de les captures.

3.2.2. Indicadors del grau de consecució de l'objectiu específic

O.E.I.1- Consuades i definides al menys dues inversions de posada en valor de espècies capturades a les Illes Pitiüses.

O.E.I.2 El 90% dels actors participants en el projecte valoren positivament els resultats del mateix.

3.2.3. Fonts de verificació dels indicadors

Informe de reunions on es tanquen els consensos sobre inversions a fer.
Resultats d'enquesta d'avaluació.

3.2.4. Factors externs o hipòtesis

Les confraries del territori i les embarcacions d'arrossegament de plataforma s'impliquen en l'estudi de la pesca d'arrossegament i en la implementació de inversions per a la valorització de les captures.

3.3. Resultats esperats

3.3.1. Resultats esperats (productes i serveis que es van a obtenir durant l'execució del projecte, fruit de les activitats realitzades i que permetran assolir l'objectiu específic)

R.1. Implementada la gestió, el seguiment i l'avaluació del projecte.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. PESCA
FONS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS



Consell Insular
de Formentera



R.2: Ampliat el coneixement sobre la economia de les confraries i la importància de la pesca d'arrossegament en la mateixa.

R.3: Definides espècies clau i actuacions concretes de valorització.

3.3.2. Indicadors del grau d'assoliment dels resultats

R.1.1.1: Participació de almenys el 33% de les confraries i pescadors de rosec de les Pitiüses.

R.1.1.2: Adscripció del 100% de personal propi i assistències tècniques al finalitzar el projecte.

R.1.1.3: Realització del 70% de les reunions previstes.

R.1.1.4: Generació de una comunicació al públic en general al finalitzar el projecte.

R.1.1.5: El 75% de los pescadors i confraries participants al finalitzar el projecte contesten les enquestes.

R.2.1.1: Compilació de les dades de registres del 60% de les confraries del territori.

R.2.1.2: Definida la relació econòmica entre les diverses modalitats de pesca i la viabilitat econòmica de almenys el 66% de les confraries al finalitzar el projecte.

R.2.1.3: Conegudes les captures obtingudes de almenys el 33% de embarcacions de bou del territori al finalitzar el projecte.

R.3.1.1. Seleccionades al menys dues espècies clau objecte de propostes de valorització.

R.3.1.2. Realitzats al menys dos estudis de mercat d'inversions per posar en valor les espècies clau.

R.3.1.3. Realitzats al menys dos estudis de viabilitat d'inversions per posar en valor les espècies clau.

R.3.1.4. Al menys el 50 % de les actors implicats participen en la selecció de les alternatives de valorització.

R.3.1.5. Al menys dues confraries i dos pescadors per confaria van al viatge formatiu.

3.3.3. Fonts de verificació dels indicadors

Llistats d'assistències a reunions.

Contracte del tècnic

Factures de les assistències tècniques

Informes de seguiment i informe final

Comunicat de premsa i impacte mediàtic

Informe sobre les enquestes d'avaluació

Informe de l'activitat R.2.A.1.

Informe de l'activitat R.2.A.2. que inclourà com annexos informe econòmic d'especialista

Informe de l'activitat R.2.A.3.

Informe de l'activitat R.3.A.3. que inclourà com annexos estudis de mercat i informes de viabilitat tècnica

Informe de les reunions amb les confraries.

Estudis de detall de les inversions.

Informe de les reunions de selecció d'alternatives



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



Informe sobre el viatge formatiu

3.3.4. Factors externs o hipòtesis

Les condicions meteorològiques permeten obtenir dades de la pesca d'arrossegament.

3.4. Descripció de les activitats previstes per a cada resultat.

R.1. Implementada la gestió, el seguiment i l'avaluació del projecte .

R.1.A.1. Adscripció de recursos humans al projecte.

La execució del projecte requereix tant una persona gestora i coordinadora del conjunt del mateix com la realització de treballs especialitzats per part d'assistències tècniques expertes que poden tenir tant la forma de contractacions convencionals de serveis com la forma de convenis de col·laboració amb centres investigadors. Passem a descriure el recurs humà necessari per la correcta execució del projecte:

Personal tècnic responsable del projecte.

El GALEF contractarà una persona tècnica per la coordinació i execució del projecte, respectant els principis de publicitat, lliure concurrència i igualtat (es contractarà la segona persona presentada a procés de selecció a través del qual va ser contractada una tècnica de pesca del GALEF per desenvolupar projectes ja en execució).

Aquesta persona serà l'encarregada de liderar el projecte a través de la coordinació tècnica i del seguiment directe del mateix, tenint com tasques les següents:

- Programació del calendari d'activitats del projecte en funció del present document.
- Recollida de dades històriques i testimonis orals sobre la pesca de bou.
- Interlocució amb tots els agents participants i proveïdors del projecte.
- Recollida d'informació de espècies capturades i complementació de formularis.
- Recollida i anàlisi de la informació de les diferents espècies capturades i el seu valor econòmic.
- Participar en les reunions de seguiment i avaluació del projecte aportant la informació pròpia del seu àmbit d'actuació.
- Participar en la definició i recollida de respostes de les enquestes d'avaluació del projecte per part de les parts interessades.
- Gestió administrativa i financera del projecte.

Col·laboració amb l'Institut Español de Oceanografía (IEO) per al correcte procediment el mostreig.

L'estudi biològic de la pesca d'arrossegament depèn en gran mesura de les dades obtingudes durant els embarcaments. La realització d'un correcte mostreig és fonamental per a l'obtenció de resultats fiables. L'àmplia experiència i coneixement dels investigadors



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. I PESCA
FONS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS



Consell Insular
de Formentera



de l'IEO en la pesca d'arrossegament fa d'aquests professionals els més qualificats per a l'assessorament del tècnic responsable, el qual participarà en la campanya MEDITS 2020 por las demarcaciones Gs5 y Gs6 per formar-se en les pautes de mostreig així com la metodologia de l'IEO.

Assistència tècnica per determinar de la importància econòmica de la pesca d'arrossegament i les diferents espècies capturades.

Dins de l'estudi de la rellevància econòmica de la pesca d'arrossegament per la viabilitat de les confraries es requereix que es defineixi la importància de les captures comercialitzades i detectar potencials millores en la valorització.

Assistència tècnica per a realitzar estudi de mercat

Contractació d'assistència tècnica especialitzada per realitzar un estudi de mercat on es determini la viabilitat en l'elaboració de diferents productes considerats en el projecte. Aquest estudi és clau a l'hora de seleccionar aquelles propostes amb una major viabilitat i donarà una informació clara sobre el mercat que ajudarà en la presa de decisions.

Assistència tècnica per determinació de la viabilitat tècnica de les propostes seleccionades

La eleccions de propostes de millora dependrà de la seva possibilitat d'implementació. Conèixer els requeriments tecnològics i territorials de cadascuna de les iniciatives servirà per seleccionar aquelles amb majors possibilitats d'execució. Cal la contractació d'assistència tècnica per avaluar la viabilitat tècnica (inclòs el cost econòmic de la inversió necessària) de les diverses alternatives seleccionades prèviament en funció del seu interès per la viabilitat econòmica de les confraries.

Participació de les confraries i els pescadors d'arrossegament.

Per poder desenvolupar aquest projecte es clau la col·laboració amb el sector pesquer, ja que la necessitat d'aquest estudi sorgeix del mateix sector. Per la definició i aprovació del projecte es tractarà principalment amb els representants de les diferents confraries participants, els representants de les confraries tracten de manera habitual amb els pescadors de manera que es mes fàcil la coordinació amb el sector i faran de nexa d'unió entre els pescadors i el GALEF. Aquesta participació, a diferència de la resta de recursos humans adscrits, no suposa relació contractual alguna amb el GALEF, i té la condició de col·laboració.

El tècnic responsable del projecte es reunirà amb els responsables de les confraries per presentar-los de manera formal el projecte i així conèixer la seva opinió i sol·licitar la seva col·laboració.

R.1.A.2. Seguiment del projecte.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. I PESCA
FONS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS

Consell



d'Eivissa



Consell Insular
de Formentera



Periòdicament el tècnic responsable del projecte informarà al gerent del GALEF de la marxa del mateix.

Es faran dues reunions anuals de seguiment del projecte entre el tècnic responsable del projecte, el tècnic del Consell Insular d'Eivissa i altre personal del GALEF (gerent i tècnica de pesca). En aquestes reunions es tancaran els informes de seguiment del projecte, 5 en total, i es determinaran els canvis necessaris per una correcta execució del projecte, si és el cas.

R.1.A.3. Difusió del projecte al públic general.

A més de les accions de presentació del projecte als pescadors i de les accions destinades a incentivar la participació dels mateixos, es faran accions de difusió del projecte destinades a la població en general i a les administracions competents en matèria de pesca.

Durant la execució del projecte, i sempre que hi hagi fets que puguin ser objecte de notícia, es difondran els mateixos a través dels canals que es consideren més adequats.

A l'acabament del projecte, es difondran els resultats assolits mitjançant una presentació dels mateixos als actors participants, on es convidaran als mitjans de comunicació; aquest acte serà difós a través de les xarxes socials.

R.1.A.4. Avaluació del projecte

Aprofitant les reunions de l'activitat R.3.A.3. es farà una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels gestors de les confraries i dels pescadors participants amb l'objectiu d'avaluar el projecte per part dels beneficiaris.

El tècnic responsable del projecte redactarà un informe final del mateix que inclourà una avaluació d'execució.

R.2. Ampliat el coneixement sobre la economia de les confraries i la importància de la pesca d'arrossegament en la mateixa.

R.2.A.1. Compilació de dades econòmiques històriques i actuals sobre les diverses modalitats de pesca a les illes Pitiüses.

L'activitat consistirà en reunir la informació existent dels registres sobre les diverses modalitats de pesca de les confraries per generar un arxiu on és recolliran totes les dades, tant històriques com actuals. Amb aquesta informació es pretén obtenir una imatge clara de l'evolució històrica de volums i facturació de les diverses modalitats de pesca. El tècnic del projecte lliurarà informe sobre l'activitat i els seus resultats.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



R.2.A.2. Anàlisi de l'impacte de les diverses modalitats de pesca en la viabilitat econòmica de les confraries.

A partir de les dades obtingudes en R.2.A.1, una assistència tècnica especialitzada avaluarà la importància de les diverses modalitats de pesca en la viabilitat econòmica de les confraries i definirà escenaris futurs tant tendencials com d'altre tipus. L'anàlisi serà útil per esbrinar, de manera preliminar, estratègies potencials per garantir la viabilitat de les confraries a mitjà i llarg termini. L'assistència tècnica lliurarà un informe de l'anàlisi i els resultats, que serà discutit i amb el GALEF, i modificat si és el cas.

R.2.A.3. Millora del coneixement de las especies capturades en la pesca d'arrossegament a les illes Pitiüses.

Embarcaments

Una de les parts fonamentals d'aquest estudi comporta el coneixement de les espècies obtingudes per la pesca d'arrossegament. Atès que els registres de confraria poden no ser suficient per conèixer les captures reals, es requereix la presència d'un tècnic qualificat en les embarcacions. Per realitzar els mostrejos el tècnic s'embarcarà de forma aleatòria com a mínim una vegada per setmana, sempre que sigui possible amb les diferents embarcacions participants, amb un mínim de 50 sortides a l'any. D'aquesta manera s'espera tenir una visió més clara de les captures reals de la pesca d'arrossegament.

Durant els embarcaments el tècnic registrarà diverses dades, des de la localització i la profunditat de les tasques d'arrossegament fins a la caracterització d'una porció aleatòria de les captures, recollint la totalitat de les espècies que apareixen i les talles d'una mostra significativa de les mateixes.

Recollida de dades en confraries

A més se complementarà la informació obtinguda amb les dades obtingudes de les captures a la confraria.

R.3 Definides espècies clau i actuacions concretes de valorització.

R.3.A.1. Selecció d'espècies clau.

Estudi econòmic de las especies capturades

Partint de les dades obtingudes en el resultat R.2 i amb l'ajuda del tècnic economista s'analitzarà la importància econòmica a escala d'espècie dins del global. Aquest anàlisi permetrà acotar aquelles espècies amb major potencial econòmic sobre les quals plantejar accions de valorització.

En finalitzar aquesta part del projecte el tècnic especialitzat lliurarà un informe en què es reflecteixin els resultats assolits.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G. CONSELLERIA
O. MEDI AMBIENT,
I. AGRICULTURA
B. I PESCA
FONS GARANTIA
AGRARIA I PESQUERA
ILLES BALEARS



Consell Insular
de Formentera



Reunió entre el tècnic responsable i el tècnic economista amb els responsables de les confraries

L'estudi econòmic de les espècies capturades es compartirà amb els responsables de les confraries per part de l'assistència tècnica especialista en economia i el tècnic responsable per discutir les diverses opcions de valorització, la seua complexitat i l'impacte que poden tenir en el sector i especialment en la viabilitat econòmica de les confraries.

Es generarà una memòria de les reunions dutes a terme, si escau.

Reunió del tècnic responsable amb els pescadores d'arrossegament implicats

Els resultats obtinguts en l'estudi econòmic i en les reunions prèvies amb les confraries seran exposats pel tècnic responsable del projecte, acompanyat dels responsables de les confraries, i eventualment de l'economista, als pescadors d'arrossegament implicats, per contrastar amb els mateixos les possibles alternatives.

Com a resultat d'aquesta reunió es redactarà una memòria de les conclusions generades, així com un recull de les opinions dels actors implicats i els consensos generats pel que fa a les espècies clau i les possibles valoritzacions de les mateixes.

R.3.A.2. Estudi de detall de les alternatives de valorització en base a les espècies clau seleccionades.

Reunió entre el tècnic responsable i les confraries

Una vegada seleccionades les espècies clau (R.3.A.1) es realitzaran reunions amb les confraries per concretar les inversions o accions de posada en valor de les mateixes.

D'aquestes reunions s'elaborarà un informe on es recolliran els diferents punts de vista i les conclusions que hauran de comprendre almenys dues inversions per valoritzar les espècies clau que contribueixin a millorar la viabilitat econòmica de les confraries.

Estudi de mercat dels productes a obtenir

Els productes a obtenir en les diverses opcions de valorització seran objecte d'un estudi de mercat per esbrinar la viabilitat comercial dels mateixos. Aquest estudi serà executat per assistència tècnica especialitzada, que lliurarà memòria dels treballs fets.

R.3.A.3. Estudi de viabilitat de les alternatives de valorització seleccionades.

Una assistència tècnica especialista en la redacció de projectes d'instal·lacions avaluarà al viabilitat tècnica i econòmica de les inversions proposades tenint present el context de cada confraria (matèria primera i espais disponibles, subvencions a l'abast...). En cas de concloure la inviabilitat de les inversions proposades, es proposaran alternatives tenint present el resultat de l'activitat R.3.A.1. L'assistència tècnica lliurarà memòria dels treballs fets.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



Eventualment, en cas de necessitat de modificacions significatives d'alguns espais en les confraries, aquesta fase podrà avançar-se per avaluar la Viabilitat Tècnica de reformes que puguin aportar altres alternatives de valorització.

El Pressupost ofert per aquesta activitat és orientatiu ja que dependrà dels requeriments específics demandats a l'assistència tècnica.

R.3.A.4. Selecció participativa de les inversions considerades viables.

Les inversions considerades viables (R3.A.2) seran exposades pel tècnic del projecte per la seua avaluació pel conjunt dels actors implicats, tant gestors de les confraries com pescadors. Aquesta activitat conclourà amb la selecció d'inversions concretes a executar.

R.3.A.5. Viatge formatiu.

La selecció de les espècies clau ve condicionada per les possibilitats de posada en valor de les mateixes. En cas de considerar-se necessari per la bona execució del projecte, es realitzarà un viatge formatiu algun territori hi hagin en funcionament iniciatives de posada en valor similars útils per mostrar els pros i contres de les diverses opcions possibles. A aquest viatge assistiran membres del GALEF, personal de les confraries i pescadors participants.



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA
D'AMBIENT,
D'AGRICULTURA
I DE PESCA
FONS GARANTIA
AGRÀRIA I PESQUERA
ILLES BALEARS

Consell



d'Eivissa



Consell Insular
de Formentera



Ajuntament de
Sant Joan de Labritja

3.5. Cronograma d'activitats

2020											2021												2022											
Activitats / Mesos	Feb	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des
A.1.1 Adscripció de recursos humans a l'projecte	x	x	x	x						x	x				x	x	x											x	x	x	x			
A.1.2 Seguiment del projecte amb la realització de almenys 2 reunions anuals (5 en total)				x				x								x				x						x								
A.1.3 Difusió del projecte al públic general.																				x												x		
A.1.4 Realització d'enquestes finals als participants per avaluar les conclusions.																																x		

2020											2021												2022												
Activitats / Mesos	Feb	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	
A.2.1 Compilació de dades històriques i actuals sobre la pesca de bou de les pitiüses humans a l'projecte	x	x	x	x	x							x	x	x	x									x	x	x	x								
A.2.2 Estudi de la repercussió econòmica de les diferents modalitats de pesca de les pitiüses															x	x	x																		
A.2.3 Ampliar el conocimiento de las especies obtingudes en le pesca de bou en las pitusas						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x					

2020											2021													2022											
Activitats / Mesos	Feb	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Des	
A.3.1 Anàlisi de les dades recaptades al R.2. per conèixer l'interès comercial de les diferents espècies i determinar espècies clau																							x	x	x	x	x								
A.3.2 Estudi de detall de les alternatives de valorització en base a les espècies clau seleccionades.																									x	x	x	x							
A.3.3 Estudi de viabilitat de les alternatives de valorització seleccionades.																														x	x	x		x	
A.3.4 Selecció participativa de les inversions considerades viables.																															x	x		x	
A.3.5 Viatje formatiu																				x															
A.4.1 Anàlisi conjunt de resultats																															x	x		x	
A.4.2 Redacció de conclusions finals.																															x	x		x	

Pressupost general del projecte

S'adjuntarà també el pressupost desglossat seguint el model estableix l'Annex I.

	TOTAL
1. Personal	128.371,0€
2. Assistències tècniques	30.000,00€
3. Equipament i material no didàctic	742€
4. Formació i sensibilització	14.400,00€
5. Promoció y difusió	0,00€
7. Altres despeses	11.229,30€
TOTAL	184.824,30€

4. Documentació annexa

Pressupost general	X
Resumen total	X
Matriu de Planificació	X
Documentació sobre viabilitat tècnica	
Pressupost desglossat	X
Factures proforma	X

El Tècnic

Vist-i-plau

El gerent

Juan Pantoja Pérez

Josep Martínez Buils



Unión Europea
Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP)



G O I B
C O N S E L L E R I A
M E D I A M B I E N T,
A G R I C U L T U R A
I P E S C A
F O N D S G A R A N T I A
A G R A R I A I P E S Q U E R A
I L L E S B A L E A R S

Consell



d'Eivissa



Consell Insular
de Formentera



Annex I.

Pressupost desglossat del projecte.

	Nº proforma	Cost unitari	Quantitat	TOTAL	Costos elegibles Estratègia	Cost no eleg. Estratègia
1. Personal						
Tècnic de pesca		3775,62	34,5	128.371,0	112.418,9	15.952,1
Total capítol				128371,0	112418,9	15.952,1
2. Assistències tècniques						
Estudio economico Arrastre		10.000,00	1	10.000,00	10.000	
Consultoria de Mercado		5.000,00	2	10.000,00	10.000,00	
Estudio viabilidad tecnica		5.000,00	2	10.000,00	10.000,00	
Total capítol			5	30.000,00	30.000,00	0
3. Equipament i materials no didàctics						
Chaleco radiobaliza		442	1	442	442	
Material Embarques		100	3	300,00	300,00	
Total capítol				742,00	742,00	0
4. Formació i sensibilització						
Viaje formativo		10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	0
Taller participativo		2.000,00	2	4.000,00	4.000,00	
Total capítol				14.400,00	14.400,00	0
5. Promoció i difusió						
Total capítol				0	0	0
6. Altres despeses						
Altres despeses		11.311,30	1	11.311,30	11.311,30	
Total capítol			1	11.553,30	11.553,30	0
TOTAL				184.824,30	168.880,20	15.952,10

Annex 2.

RESUMEN TOTAL

Objectiu específic:

Definides actuacions estratègiques orientades a millorar la viabilitat econòmica de les confraries mitjançant la posada en valor de les captures.

Indicadors del Objectiu Específic:

O.E.I.1 Consensuades al menys dues inversions de posada en valor de espècies capturades a les Illes Pitiüses.

O.E.I.2 El 90% dels actors participants en el projecte valoren positivament els resultats del mateix.

R.1. Implementada la gestió, el seguiment i l'avaluació del projecte.

I.1.1 Participació de almenys el 33% de les confraries i pescadors de rosec de les Pitiüses.

A.1.1. Adscripció de recursos humans al projecte.

- Participació de les confraries i els pescadors d'arrossegament.

I.1.2 Adscripció del 100% de personal propi i assistències tècniques al finalitzar el projecte.

A.1.1. Adscripció de recursos humans al projecte.

- Personal tècnic responsable del projecte.
- Participació de les confraries i els pescadors d'arrossegament.
- Col·laboració con el IEO per assessorar en mostrejos .
- Especialista en economia.
- Especialista en estudis de mercat.
- Projectista.

I.1.3 Realització d'almenys el 70% de les reunions

A.1.2. Seguiment del projecte.

I.1.4 Generació d'almenys una comunicació al públic en general al finalitzar cada any de campanya.

A.1.3. Difusió del projecte al públic general.

I.1.5 . El 75% de los pescadors i confraries participants al finalitzar el projecte contesten les enquestes.

A.1.4. Avaluació del projecte.

R.2. Ampliat el coneixement econòmic sobre la economia de les confraries i la importància de la pesca d'arrossegament en la mateixa.

I.2.1. Compilació de les dades de registres de almenys el 60% de les confraries del territori.

A.2.1. Compilació de dades econòmics històriques i actuals sobre la pesca de bou de les pitiüses

I.2.2. Definida la relació econòmica entre les diverses modalitats de pesca i la viabilitat econòmica de almenys el 66% de les confraries al finalitzar el projecte.

A.2.2. Anàlisi de l'impacte de les diverses modalitats de pesca en la viabilitat econòmica de les confraries.

I.2.3. Conegudes les captures obtingudes d'almenys el 33% de embarcacions de bou del territori al finalitzar el projecte.

A.2.3. Millora del coneixement de las especies capturades en la pesca d'arrossegament a les illes Pitiüses.

- Embarcament.
- Recollida de dades en confraries.
- Registre de sortides.

R.3. Definides espècies clau i actuacions concretes de valorització.

I.3.1. Seleccionades al menys dues espècies clau objecte de propostes de valorització.

A.3.1. Selecció d'espècies clau.

- Estudi econòmic de las especies capturades.
- Reunion entre el tècnic responsable i el tècnic economista amb els responsables de les confraries.
- Reunion del el tècnic responsable amb els pescadores d'arrossegament implicats.

I.3.2. Realitzats al menys dos estudis de mercat d'inversions per posar en valor les espècies clau.

A.3.2. Estudi de detall de les alternatives de valorització en base a les espècies clau seleccionades.

- Estudi de mercat dels productes a obtenir.

I.3.3. Realitzats al menys dos estudis de viabilitat d'inversions per posar en valor les espècies clau.

A.3.3. Estudi de viabilitat de les alternatives de valorització seleccionades

- Estudi de viabilitat tècnica .

I.3.4. Al menys el 50 % de les actors implicats participen en la selecció participativa de les inversions considerades viables.

A.3.4. Selecció participativa de les inversions considerades viables.

- Reunió entre el tècnic responsable i les confraries.

I.3.5. Al menys dues confraries i dos pescadors per confraria van al viatge formatiu.

A.3.5. Viatge formatiu.

Annex 3.

Matriu de Planificació del Projecte

	Descripció	Indicadors	Fonts de verificació
Objectiu General	Les confraries de pescadors de les Illes Pitiüses són viables econòmicament a mitjà i llarg termini, oferint serveis al sector.		
Objectiu específic	Definides actuacions estratègiques orientades a millorar la viabilitat econòmica de les confraries mitjançant la posada en valor de les captures.	O.E.I.1 Consensuades i definides al menys dues inversions de posada en valor de espècies capturades a les Illes Pitiüses. O.E.I.2 S'obtenen El 90% dels actors participants en el projecte valoren positivament els resultats del mateix.	Informe de reunions on es tanquen els consensos sobre inversions a fer Resultats d'enquesta d'avaluació
Resultats	R.1. Implementada la gestió, el seguiment i l'avaluació del projecte.	R.1.I.1. Adscripció del 33% de les confraries i pescadors de rosec de les Pitiüses. R.1.I.2. Adscripció del 100% de personal propi i assistències tècniques al finalitzar el projecte. R.1.I.3. Realització de almenys el 70% de les reunions previstes. R.1.I.4. Generació de almenys una comunicació al públic en general al finalitzar cada any de campanya. R.1.I.5. El 75% de los pescadors i confraries participants al finalitzar el projecte realitzen les enquestes	Llistats d'assistència a reunions Contracte del tècnic Factures de les assistències tècniques Informes de seguiment i informe final Comunicat de premsa i impacte mediàtic Informe sobre les enquestes d'avaluació.

	R.2. Ampliat el coneixement sobre la economia de les confraries i la importància de la pesca d'arrossegament en la mateixa.	R.2.I.1. Compilació de les dades de registres de el 60% de les confraries del territori. R.2.I.2. Definida la relació econòmica entre les diverses modalitats de pesca i la viabilitat econòmica de almenys el 66 % de les confraries al finalitzar el projecte. R.2.I.3. Conegudes les captures obtingudes de almenys el 33% de embarcacions de bou del territori al finalitzar el projecte.	Informe de l'activitat R.2.A.1. Informe de l'activitat R.2.A.2. que inclourà com annexos informe econòmic d'especialista Informe de l'activitat R.2.A.3.
	R.3. Definides les espècies clau i les actuacions concretes de valorització.	R.3.I.1. Seleccionades al menys dues espècies clau objecte de propostes de valorització R.3.I.2. Realitzats al menys dos estudis de detall d'inversions per posar en valor espècies clau. R.3.I.3. Realitzats al menys dos estudis de viabilitat d'inversions de les alternatives de valorització seleccionades. R.3.I.4. Al menys el 50 % de les actors implicats participen en la selecció de les alternatives de valorització. R3.I.5. Al menys dues confraries i dos pescadors per confraria van al viatge formatiu	Informe de l'activitat R.3.A.2 que inclourà com annexos estudis de mercat i informes de viabilitat tècnica Informe de les reunions amb les confraries. Estudis de detall de les especies clau. Informe de les reunions de selecció d'alternatives Informe sobre el viatge formatiu.
Activitats	R.1. A1. Adscripció de recursos humans al projecte. R1. A2. Seguiment del projecte. R1.A3. Difusió del projecte al públic general. R1.A4. Avaluació del projecte. R.2.A1. Compilació de dades econòmics històriques i actuals sobre la pesca de bou de les Pitiüses. R.2.A2. Anàlisi de l'impacte de les diverses modalitats de pesca en la viabilitat econòmica de les confraries. R.2.A3. Millora del coneixement de las especies capturades en la pesca d'arrossegament a les illes Pitiüses. R.3.A1. Selecció d'espècies clau. R.3.A2. Estudi de detall de les alternatives de valorització en base a les espècies clau seleccionades. R.3.A.3. Estudi de viabilitat de les alternatives de valorització seleccionades. R.3.A.4. Selecció participativa de les inversions considerades viables. R.A.3. 5. Viatge formatiu.		